

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria ARDEATINO: Rifacimento del QMT di CP e Adeguamento Sistema Petersen"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO		ANNO DI PIANIFICAZIONE	
areti_PDS_23_CP_001		2023	
AREA GEOGRAFICA			
Municipio VIII			
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria ARDEATINO: Rifacimento del QMT di CP e Adeguamento Sistema Petersen			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2027		2027	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
Come da programma			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
1 200 000.00 €		7 818.83 €	

	Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria COLLATINO: Rifacimento del QMT e Ampliamento del Sistema Petersen"		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
areti_PDS_23_CP_002	2023	Municipio IV
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Cabina Primaria COLLATINO: Rifacimento del QMT e Ampliamento del Sistema Petersen		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Qualità tecnica		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2022	2025	
STATO DELL'INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO		
Come da programma		
SINTESI INVESTIMENTO		
Capex totale	Opex totale	
4 248 000.00 €	12 761.00 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria COLLATINO: Installazione Reattore di Compensazione AT"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO		ANNO DI PIANIFICAZIONE	
areti_PDS_23_CP_003		2023	
AREA GEOGRAFICA			
Municipio IV			
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria COLLATINO: Installazione Reattore di Compensazione AT			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Controllo tensione/Gestione energia reattiva			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2026		2026	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
Come da programma			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
2 280 000.00 €		12 761.00 €	

	Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria FIERA DI ROMA: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto"		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
areti_PDS_23_CP_004	2023	Municipio XI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Cabina Primaria FIERA DI ROMA: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Loadability		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2025	2025	
STATO DELL'INTERVENTO		
Pianificato		
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO		
Come da programma		
SINTESI INVESTIMENTO		
Capex totale	Opex totale	
1 555 200.00 €	4 181.19 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria FLAMINIA/O: Installazione Reattore di Compensazione AT"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_23_CP_005	2023	Municipio XV	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria FLAMINIA/O: Installazione Reattore di Compensazione AT			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Controllo tensione/Gestione energia reattiva			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2026		2026	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
Come da programma			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
2 460 000.00 €		55 526.24 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria GROTTAROSSA: Trasformazione da Centro Satellite a Cabina Primaria"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO		ANNO DI PIANIFICAZIONE	
areti_PDS_23_CP_006		2023	
AREA GEOGRAFICA			
Municipio XV			
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria GROTTAROSSA: Trasformazione da Centro Satellite a Cabina Primaria			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Loadability			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2024		2026	
STATO DELL'INTERVENTO			
In costruzione			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
Come da programma			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
4 030 000.00 €		8 362.39 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria LAURENTINA: Rifacimento del QMT"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_23_CP_007	2023	Municipio IX	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria LAURENTINA: Rifacimento del QMT			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2022		2026	
STATO DELL'INTERVENTO			
In costruzione			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
Come da programma			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
11 231 600.00 €		16 724.77 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria MONTE MARIO F: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_23_CP_008	2023	Municipio XIII	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria MONTE MARIO F: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Loadability			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2023		2025	
STATO DELL'INTERVENTO			
In costruzione			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
In ritardo			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
1 655 000.00 €		21 324.08 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QAT"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_23_CP_009	2023	Municipio VIII	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QAT			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2020		2025	
STATO DELL'INTERVENTO			
In costruzione			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
In ritardo			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
3 735 200.00 €		8 345.66 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QMT"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO		ANNO DI PIANIFICAZIONE	
areti_PDS_23_CP_010		2023	
AREA GEOGRAFICA			
Municipio VIII			
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QMT			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2027		2028	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
Come da programma			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
3 000 000.00 €		8 345.66 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria OTTAVIA: Rifacimento del QAT"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_23_CP_011	2023	Municipio XIV	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria OTTAVIA: Rifacimento del QAT			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2020		2025	
STATO DELL'INTERVENTO			
In costruzione			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
In ritardo			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
1 023 800.00 €		4 181.19 €	

	Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria PONTE GALERIA: Ampliamento della sezione MT"		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
areti_PDS_23_CP_012	2023	Municipio XI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Cabina Primaria PONTE GALERIA: Ampliamento della sezione MT		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Loadability		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2027	2027	
STATO DELL'INTERVENTO		
Pianificato		
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO		
Come da programma		
SINTESI INVESTIMENTO		
Capex totale	Opex totale	
1 080 000.00 €	8 362.39 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria PRIMAVALLE: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO		ANNO DI PIANIFICAZIONE	
areti_PDS_23_CP_013		2023	
AREA GEOGRAFICA			
Municipio XIV			
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria PRIMAVALLE: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Loadability			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2026		2026	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
In ritardo			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
895 200.00 €		8 362.39 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria SELVOTTA: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO		ANNO DI PIANIFICAZIONE	
areti_PDS_23_CP_014		2023	
AREA GEOGRAFICA			
Municipio IX			
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria SELVOTTA: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Loadability			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2024		2025	
STATO DELL'INTERVENTO			
In costruzione			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
In ritardo			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
1 005 600.00 €		8 362.39 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria SMISTAMENTO EST: Ampliamento Cabina primaria"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO		ANNO DI PIANIFICAZIONE	
areti_PDS_23_CP_015		2023	
AREA GEOGRAFICA			
Municipio IV			
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria SMISTAMENTO EST: Ampliamento Cabina primaria			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Loadability			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2027		2028	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
Come da programma			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
16 182 746.27 €		8 362.39 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria TORREVECCHIA: Sostituzione QAT"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO		ANNO DI PIANIFICAZIONE	
areti_PDS_23_CP_016		2023	
AREA GEOGRAFICA			
Municipio XIII			
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria TORREVECCHIA: Sostituzione QAT			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2026		2027	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
Come da programma			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
612 000.00 €		8 362.39 €	

	Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria VALLERANELLO: Rinnovo della Cabina primaria"		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
areti_PDS_23_CP_017	2023	Municipio IX
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Cabina Primaria VALLERANELLO: Rinnovo della Cabina primaria		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Loadability		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2024	2026	
STATO DELL'INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO		
Come da programma		
SINTESI INVESTIMENTO		
Capex totale	Opex totale	
14 970 600.00 €	12 543.58 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria VIGNACCIA: Aggiunta di un Trasformatore"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_23_CP_018	2023	Municipio XII	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria VIGNACCIA: Aggiunta di un Trasformatore			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Loadability			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2025		2025	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
Come da programma			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
1 272 000.00 €		8 362.39 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria VILLA BORGHESE: Sostituzione del QAT esistente"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_23_CP_019	2023	Municipio II	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Cabina Primaria VILLA BORGHESE: Sostituzione del QAT esistente			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2026		2027	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
Come da programma			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
3 000 000.00 €		9 407.68 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria ARDEATINO: rifacimento del QMT ad 8,4kV"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_25_CP_001	2025	Municipio VII	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Rifacimento del QMT ad 8,4kV			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità Tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2028		2029	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
1 920 000.00 €		8 362.39 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria BELSITO: rifacimento del QMT ad 8,4kV"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_25_CP_002	2025	Municipio I	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Rifacimento del QMT ad 8,4kV			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità Tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO		
2029	2029		
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale	Opex totale		
1 920 000.00 €	6 689.91 €		

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEMA INTERVENTO "Cabina Primaria BUFALOTTA: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO		ANNO DI PIANIFICAZIONE	
areti_PDS_25_CP_003		2025	
AREA GEOGRAFICA			
Municipio III			
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Loadability			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2028		2028	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
940 800.00 €		7 676.67 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria CASTEL ROMANO: Rifacimento del QMT ad 8,4kV"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_25_CP_004	2025	Municipio IX	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Rifacimento del QMT ad 8,4kV			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità Tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO		
2029	2029		
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale	Opex totale		
1 200 000.00 €	8 362.39 €		

	Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria CINECITTA'/O: Rifacimento del QAT"		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
areti_PDS_25_CP_005	2025	Municipio VII
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Rifacimento del QAT		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Qualità Tecnica		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2029	2029	
STATO DELL'INTERVENTO		
Pianificato		
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO		
SINTESI INVESTIMENTO		
Capex totale	Opex totale	
3 000 000.00 €	8 379.11 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria LAURENTINA: Rifacimento del QAT"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_25_CP_006	2025	Municipio IX	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Rifacimento del QAT			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità Tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2028		2029	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
4 200 000.00 €		16 724.77 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEMA INTERVENTO "Cabina Primaria LUNGHEZZA: Rifacimento del QMT ad 8,4kV"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_25_CP_007	2025	Municipio VI	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Rifacimento del QMT ad 8,4kV			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità Tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO		
2029	2029		
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale	Opex totale		
1 200 000.00 €	7 099.67 €		

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria NOMENATNO: Rifacimento del QAT e potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_25_CP_008	2025	Municipio II	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Rifacimento del QAT e potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Loadability			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2028		2029	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
6 483 600.00 €		8 278.76 €	

	Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEMA INTERVENTO "Cabina Primaria PRATI FISCALI: Rinnovo CP"		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
areti_PDS_25_CP_009	2025	Municipio III
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Rinnovo CP		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Qualità Tecnica		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2028	2029	
STATO DELL'INTERVENTO		
Pianificato		
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO		
SINTESI INVESTIMENTO		
Capex totale	Opex totale	
4 800 000.00 €	4 181.19 €	

	Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria TIBURTINA/F: Sostituzione Portali e Sezionatori AT"		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
areti_PDS_25_CP_010	2025	Municipio IV
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Sostituzione Portali e Sezionatori AT		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Qualità Tecnica		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2025	2026	
STATO DELL'INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO		
SINTESI INVESTIMENTO		
Capex totale	Opex totale	
1 262 400.00 €	15 804.91 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria TOR DI VALLE: Rifacimento del QMT ad 8,4kV ed a 20kV"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_25_CP_011	2025	Municipio IX	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Rifacimento del QMT ad 8,4kV ed a 20kV			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità Tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO		
2029	2029		
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale	Opex totale		
1 800 000.00 €	5 586.07 €		

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEDA INTERVENTO "Cabina Primaria GIUSTINIANA: Realizzazione della nuova Cabina Primaria in corrispondenza della Ricevitrice Flaminia"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA	
areti_PDS_25_CP_012	2025	Municipio XV	
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Realizzazione della nuova Cabina Primaria in corrispondenza della Ricevitrice Flaminia			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Qualità Tecnica			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2027		2028	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
6 120 000.00 €		6 689.91 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
SCHEMA INTERVENTO "Cabina Primaria CASTEL DI LEVA: Nuova CP"			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO		ANNO DI PIANIFICAZIONE	
areti_PDS_25_CP_013		2025	
AREA GEOGRAFICA			
Municipio IX			
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Nuova CP			
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO			
Loadability			
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2029		2029	
STATO DELL'INTERVENTO			
Pianificato			
PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO			
SINTESI INVESTIMENTO			
Capex totale		Opex totale	
1 680 000.00 €		5 017.43 €	