

Riepilogo nuove elettrificazioni nel triennio 2025 - 2027

Municipio	Denominazione progetto	Numero cs previste	Sviluppo rete mt previsto [km]	Potenza di connessione [kw]	Tipologia di urbanizzazione	Ipotesi completamento Elettrificazione	Note
15	Collina Fleming	1	0,1	833	Compensorio	--	Richiesta congelata
14	Via di Selva Candida - Soc. Coop. CMB	6	1,0	9.000	Compensorio	2027	Convenzione stipulata nel 2024
3	Monti della Breccia	5	1,8	3.506	Compensorio	2026	Realizzate 4 di 5 CS
6	Casetta Mistici	9	9,0	6.500	Compensorio	2025	Realizzate 8 di 9 CS
6	Tor Bella Monaca int.1 - (Torrenova Città Parco)	12	14,4	6.800	Piano di Zona	2027	Prevista CdS per variante urbanistica
6	Castel Verde	11	2,4	6.100	Piano di Zona	2026	Realizzate 7 di 11 CS
5	Collatina - Compensazione E1 Monti della Caccia	2	0,4	1.195	Compensorio	2025	Realizzate 2 di 2 CS
12	Stazione Aurelia	7	1,2	4.806	Compensorio	2026	Realizzate 5 di 7 CS
9	Laurentina Intervento Privato n.2	16	1,9	22.600	Piano di Zona	2027	Realizzate 9 di 16 CS
9	Cecchignola ATO I39	2	0,9	1.035	Compensorio	2027	Da avviare
13	Casalotti	3	0,8	2.629	Compensorio	2026	Realizzate 3 di 3 CS
9	Cecchignola Ovest	14	3,5	11.562	Compensorio	2027	Realizzate 7 di 14 CS
14	Palmarola - Selva Candida - int. 17	7	1,2	2.494	Piano di Zona	--	Richiesta congelata



8	Grottaperfetta	12	1,8	8.634	Compensorio	2026	Realizzate 10 di 12 CS
9	Trigoria IV - Via Trandafilo	4	2,0	2.000	Piano di Zona	2026	Realizzate 0 di 4 CS (1 CS mobile)
9	Trigoria 2	3	0,5	1.439	Compensorio	2026	Realizzate 2 di 3 CS
14	Art. 11 Primavalle - Torrevecchia n. 7 Comparto A	3	0,4	1.370	Piano di Zona	2026	Realizzate 3 di 3 CS
13	Casal Lumbroso	4	0,9	2.792	Compensorio	--	Richiesta congelata
11	Via delle Vigne	9	1,5	6.328	Compensorio	2025	Realizzate 9 di 9 CS
8	Vigna Murata	3	1,0	2.000	Compensorio	--	Richiesta congelata
7	Anagnina	12	3,1	7.800	Compensorio	2027	Realizzate 4 di 12 CS
4	Parco dell' Aniene	8	3,0	3.000	Compensorio	--	Richiesta congelata
9	Prato Smeraldo	10	3,0	11.170	Compensorio	--	Richiesta congelata
12	Forte Bravetta						Richiesta congelata
15	Labaro Prima Porta 1C (art. 11)	2	0,7	666	Piano di Zona	2026	Realizzate 2 di 2 CS
15	Labaro Prima Porta 7 (art. 11)	2	1,3	715	Piano di Zona	2026	Realizzate 1 di 2 CS
4	Via del Flauto	4	1,0	2.150	Compensorio	--	Richiesta congelata
9	PRINT S.Palomba	14	3,5	8.650	Compensorio	--	Richiesta congelata
12	Via della Vignaccia	3	0,5	2.200	Compensorio	2026	In corso di elettrificazione



9	Laurentino art .11 Colle della Strega n .15	3	1,0	2.150	Compensorio	2027	Da avviare
11	Ponte Galeria (Borgo Verde)	6	2,0	6000	Compensorio	2027	Da avviare
7	Tor Vergata D8	2	0,5	1.500	Compensorio	2025	Da avviare
11	Piazza Scansano	3	0,3	1.680	Compensorio	2027	Da avviare
10	Borghetto dei Pescatori	3	0,3	920	Piano di Zona	2025	Realizzate 1 di 3 CS